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程度，降低灾害损失，有效保护受地质灾害威胁区群众生命

财产安全。

2.主要内容及实施情况：治理灾害点 7 处，其中不稳定

斜坡 6 处、泥石流 1 处。主要建设内容：护坡桩 84 根，谷

坊坝 4 座、排导堤 165m、截水渠 2197m，肋板墙 407m，挡

土墙 504m，锚索(杆)框架 56 片，护面墙 538m 等工程措施。

截止目前，项目全部完工，形象进度 100%，拨付项目资金

2765 万元（地方配套资金支付森林植被恢复费 10.284 万元，

支付草地植被恢复，0.67473 万元，土地征收、青苗及附着

物补偿费用 102.29945 万元，合计支付资金 113.25818 万元）。

3.资金投入和使用情况：临夏市地质灾害综合治理项目

总投资 4317 万元，其中国债资金 3280 万元，地方配套 1037

万元。该项目勘察设计由甘肃省水文地质工程地质勘察院有

限责任公司以 213 万元中标，施工由核工业武威工程勘察有

限公司以 3292.67 万元中标，监理由甘肃安顺地质灾害监理

咨询有限责任公司以 71.5 万元中标。建设工程招标代理工作

由甘肃聚鑫泰项目管理有限公司开展进行，合同价款 18.5 万

元。施工阶段全过程造价跟踪审计服务费以 22 万元由甘肃

公信工程造价咨询有限公司中标，第三方巡查费以 6.59 万元

由辽宁工程勘察设计院有限公司中标，永久使用林地、草地

技术服务项目以 15 万元由甘肃华农农林科技有限公司中标。

（二）项目绩效目标
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1.总体目标：项目完工后，将消除 7 个地质灾害隐患点

受威胁家户 609 户，3487 人，有效保护受地质灾害威胁区群

众生命财产安全，提升群众防灾意识，消除威胁区内村民的

精神负担，村民安居乐业、政府免除后顾之忧，创造一个社

会和谐稳定的社会环境。

2.阶段性目标：项目总投资达到 4317 万元，其中，国债

资金 3280 万元，地方配套资金 1037 万元。项目资金支付严

格按照项目进度进行支付，使资金的支付时效达到 100%。生

态效益方面有效避免地质灾害易发区水土流失，和附近群众

因发生地质灾害造成的财产损失等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

开展绩效评价旨在提高财政资金使用效益、优化资源配

置等目的；明确评价对象为临夏市地质灾害综合治理项目，

评价范围为项目自 2024 年 7 月进场施工，2025 年 8 月项目

主体封顶，国债资金已支付 2765 万元，市级配套资金已支

付 113.26 万元。

（二）评价依据

临夏市委《关于转发<中共临夏州委临夏州人民政府关

于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（市委发[2019]33

号）文件。

（三）评价原则、评价指标体系、评价方法
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1.评价原则：遵循科学规范、公正公开、绩效相关等原

则开展评价工作。

2.评价指标体系：一级指标设成本指标、产出指标、效

益指标、满意度指标，二级指标设经济成本指标、数量指标、

质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、服务

对象满意度指标，三级指标设治理工程项目资金数、实施地

质灾害治理工程项目、开展地质灾害隐患点治理、治理工程

验收合格率、项目按时完成率、治理工程保护财产、治理工

程保护人数、核消地质灾害隐患数量、保障群众预防地质灾

害能力、实施区域受益人满意度。明确各指标分值权重设定

依据。

3.评价方法：采用的评价方法是成本效益分析法。通过

工程施工进度和资金支付情况分析。

（四）评价工作过程

评价准备阶段（2025 年 7 月 18 日-7 月 21 日）：包括查

阅项目立项资料、项目资金申请资料和制定评价方案等；

实施阶段（2025 年 7 月 21 日-7 月 30 日）：包括资料收

集、实地调研和数据分析等；

总结阶段（2025 年 7 月 30 日-8 月 14 日）：撰写评价报

告、反馈评价结果等。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合得分及等级
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根据设定的评价指标体系和评分标准，计算项目综合得

分。详见下表：

序号 评价指标体系 评分要点 评分标准 实际得分

1 立项必要性

2 政策相关性
与国家政策和规划相关；与我

省行业发展规划相关
6 6

3 职能相关性
与主管部门职能、规划及年度

重点工作相关。
3 3

4 需求相关性

项目具有迫切的现实需求；项

目不具有替代性；项目有确定

的服务对象或受益对象。

8 7

5 财政投入相关性

项目具有公共性，属于公共财

政支持范围 (此项为否决性核

心指标)；属于省级支出责任

(此项为否决性核心指标)。

8 8

6 投入经济性

7 投入产出合理性
投入产出比科学合理，符合投

入最小化、产出最大化预期
8 8

8 成本效益相关性

项目投入成本与预期效益高度

相关，符合成本最小化、效益

最大化预期

8 8

9
成本控制措施有效

性

成本测算科学合理；成本控制

制度健全且措施有效
4 4

10 绩效目标合理性

11
绩效目标明确合理

性

是否设定绩效目标 (此项为否

决性核心指标)； 与部门长期

规划目标、年度工作目标一致；

项目受益群体定位准确；绩效

目标与项目实施内容高度相

关。

10 9

12
绩效指标细化量程

度

将项目绩效目标细化量化为具

体的绩效指标，包括产出指标

和效果指标且符合相关原则，

即指标是明确的、可衡量的、

可实现的、相关的具有时限的。

10 9
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13 实施方案可行性

14 实施方案完备性
项目实施方案详实完备；项目

实施内容明确具体
2 2

15 项目管理规范性

项目设立、退出有明确的时限；

项目清理、退出调整有明确的

时限和步骤

4 4

16
项目管理机构健全

有效性

项目的管理机构健全；管理机

构职责分工明确:项目人员、设

施、物资等基础保障条件完备。

2 2

17
项目实施计划可行

性

项目实施计划进度节点明确且

安排合理；项目实施计划与资

金使用计划匹配；实施计划符

合全生命周期管理的要求。

5 5

18
项目管理制度健全

性

保障项目实施的相关管理制度

健全、措施有效。
2 2

19 筹资合规性

20 筹资来源合规性

资金筹措渠道及方式合法合

规；资金投入来源结构合理、

真实可靠

5 5

21
财政投入能力风险

性

项目投入规模适当；中请预算

在财政可承受能力范围内。
5 5

22 筹资风险可控性

对筹资风险认识全面；针对预

期风险制定相应的应对措施；

应对措施可行且有效。

5 5

23 预算编制准确性

24 预算编制准确性

预算编制真实完整；预算编制

内容科学合理、明确细化(与绩

效目标、实施方案紧密衔接)；

预算标准依据充分、测算准确

5 5

项目绩效评价等级 优秀 96

（二）主要结论

本项目实施过程规范，资金使用合理，达到了预期目标，

在经济效益、社会效益、生态效益等方面取得了显著成果，

项目具有较强的可持续性。但也存在宣传培训覆盖不足、数
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据应用能力有待提升等问题，需在后续工作中加以改进。总

体而言，该项目绩效评价为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）决策情况

1.项目立项：项目立项依据充分，立项程序规范，符合

相关政策和发展规划。

2.绩效目标：绩效目标设定明确、细化、量化，与项目

实施内容和预期效果相匹配。

3.资金投入：资金分配依据合理，资金分配过程科学、

公开、透明。

（二）资金管理和使用情况

1.资金到位率：国债资金实际到位金额占预算金额的

100%，财政资金到位及时。

2.预算执行率：项目国债资金支付比例为 84.30%。待项

目完工验收、审计流程结束后，支付剩余尾款。

3.资金使用合规性：资金使用符合相关财务管理制度和

项目实施方案要求，不存在截留、挪用、挤占等违规问题。

（三）相关管理制度办法的健全性及执行情况

1.管理制度健全性：单位建立健全与项目管理、资金管

理等相关的制度办法，制度内容完善、合理。

2.制度执行有效性：项目实施过程中各项制度得到有效

执行，包括人员管理、财务管理、项目实施管理等方面。
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（四）实现的产出情况

1.产出数量：地质灾害综合治理项目已完成主体施工，

治理灾害点 7 处，其中不稳定斜坡 6 处、泥石流 1 处。主要

建设内容：护坡桩 84 根，谷坊坝 4 座、排导堤 165m、截水

渠 2197m，肋板墙 407m，挡土墙 504m，锚索(杆)框架 56 片，

护面墙 538m 等工程措施。

2.产出质量：项目产出已达到规定的质量标准，通过验

收、检测等情况。

3.产出时效：项目按计划时间节点完成，不存在延期情

况。

（五）取得的效益情况

1.经济效益：避免因地质灾害造成的房屋损毁、农田破

坏等直接经济损失，保障了交通、水利等基础设施的安全运

行，减少因灾害导致的停工停产损失，为区域经济发展创造

了稳定环境。

2.社会效益：生命安全保障，成功避让地质灾害险情，

保护隐患点周边群众的生命安全；社会稳定维护，消除了地

质灾害隐患，缓解了群众的恐慌情绪，维护了本地社会稳定；

防灾意识提升，通过宣传培训和应急演练，群众防灾减灾意

识和自救互救能力显著提高。

3.生态效益：治理工程采用生态友好型措施，如植被恢

复等，减少了对周边生态环境的破坏，改善了区域生态状况。








